



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA KLENOVNIK**

**KLASA:** 402-02/22-01/01

**UBROJ:** 2186-015-22-01

**Klenovnik:** 19. siječanj 2022. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) te na temelju članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21), načelnik Općine Klenovnik dana 19. siječnja 2022. godine donosi

**PLAN NABAVE**  
**OPĆINE KLENOVNIK ZA 2022. GODINU**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1-J/2022	Usluge promidžbe i informiranja	79342200-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		siječanj 2022.	12 mjeseci	19.01.2022			
2	2-J/2022	Proslava dana Općine	98300000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		listopad 2022.	1 mjesec	19.01.2022			

3	3-J/2022	Odvjetničke usluge	79100000-5	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		siječanj 2022.	12 mjeseci	19.01.2022		
4	4-J/2022	Reprezentacija	55300000-3	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		siječanj 2022.	12 mjeseci	19.01.2022		
5	5-J/2022	Procjembeni elaborati za prodaju zemljišta	71319000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I. kvartal	6 mjeseci	19.01.2022		
6	6-J/2022	Izrada prostornog plana	71410000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I. kvartal	12 mjeseci	19.01.2022		
7	7-J/2022	Otkup zemljišta-groblje	70122200-4	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	2 mjeseca	19.01.2022		
8	8-J/2022	Opskrba električne energije- javna rasvjeta	09310000-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		siječanj 2022.	12 mjeseci	19.01.2022		
9	9-J/2022	Motorni benzin i dizel gorivo	09100000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		siječanj 2022.	12 mjeseci	19.01.2022		
10	10-J/2022	Održavanje nerazvrstanih cesta	45233141-9	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		siječanj 2022.	12 mjeseci	19.01.2022		
11	11-J/2022	Božićno-novogodišnja rasvjeta	31500000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		listopad 2022.	2 mjeseca	19.01.2022		
12	12-J/2022	Izgradnja šetnice	45246500-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	2 mjeseca	19.01.2022		
13	13-J/2022	Dokumentacija za izgradnju nerazvrstanih cesta	71242000-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		II. kvartal	6 mjeseci	19.01.2022		
14	14-J/2022	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Majheni-900 m	45233142-6	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	19.01.2022		
15	15-J/2022	Asfaltiranje nerazvrstane ceste- odvojak Hršaki- 96 m	45233220-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		od 5. do 10. mjeseca	1 mjesec	19.01.2022		
16	16-J/2022	Asfaltiranje nerazvrstane ceste- odvojak Štuk-200 m	45233220-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		od 5. do 10. mjeseca	1 mjesec	19.01.2022		
17	17-J/2022	Asfaltiranje nerazvrstane ceste- odvojak Tuclji-200 m	45233220-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		od 5. do 10. mjeseca	1 mjesec	19.01.2022		
18	18-J/2022	Asfaltiranje nerazvrstane ceste- odvojak Ves- kroz selo-89 m	45233220-7	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		od 5. do 10. mjeseca	1 mjesec	19.01.2022		

19	19-J/2022	Izgradnja javne rasvjete	45316110-9	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		III. kvartal	2 mjeseca	19.01.2022			
20	20-J/2022	Izgradnja autobusne nadstrešnice-Lipovnik 1.	45213315-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		6 mjesec	1 mjesec	19.01.2022			
21	21-J/2022	Izgradnja autobusne nadstrešnice-Lipovnik 2	45213315-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		7. mjesec	1 mjesec	19.01.2022			
22	22-J/2022	Rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće, izgradnja pomoćne građevine, uređenje dijelova groblja	45200000-9	450.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	6 mjeseci	19.01.2022			
23	23-J/2022	Kupnja priključka za traktor	16700000-2	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I. kvartal	1 mjesec	19.01.2022			
24	24-J/2022	Otkup zemljišta uz dječji vrtić	70122200-4	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	1 mjesec	19.01.2022			
25	25-J/2022	Dječje igralište-otkup zemljišta	70122200-4	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	1 mjesec	19.01.2022			
26	JN 1-2022	Izgradnja Vidikovca	45223210-1	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	6 mjeseci	19.01.2022			
27	26-J/2022	Usluga stručnog nadzora za izgradnju vidikovca	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		III. kvartal	6 mjeseci	19.01.2022			
28	27-J/2022	Usluga javne nabave za izgradnju vidikovca	79418000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		III. kvartal	2 mjesec	19.01.2022			
29	JN 2-2022	Izgradnja kulturnog centra s vanjskim uređenjem	45212300-9	4.880.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV. kvartal	6 mjeseci	19.01.2022			
30	28-J/2022	Usluga stručnog nadzora za izgradnju kulturnog centra s vanjskim uređenjem	71247000-1	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	IV. kvartal	6 mjeseci	19.01.2022			
31	29-J/2022	Usluga javne nabave za izgradnju kulturnog centra s vanjskim uređenjem	79418000-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		IV. kvartal	2 mjeseca	19.01.2022			
32	30-J/2022	Nabava šljunka i ostalog materijala za održavanje cesta	14212000-0	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		siječanj 2022.	12 mjeseci	19.01.2022			

Ovaj Plan nabave objavit će se u standardiziranom obliku i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> odmah po donošenju te na internetskoj stranici Općine Klenovnik ([www.klenovnik.hr](http://www.klenovnik.hr)), a sve kasnije promjene Plana nabave objavit će se na istim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave.

